

УТВЕРЖДАЮ

Председатель рабочей группы (проектного офиса) по внедрению лучших практик и мониторингу показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, первый заместитель главы администрации Липецкой области

Ю.Н. Божко



«20» 02 2017 г.

| | |
|---|--|
| <p>«Дорожная карта» по внедрению целевой модели</p> | <p>Технологическое присоединение к электрическим сетям</p> |
| <p>Описание ситуации</p> | <p>Заключено соглашение о взаимодействии между сетевыми компаниями и администрацией Липецкой области в части сокращения сроков технологического присоединения (заключено с АО «ЛПЭК», филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго», АО «Газпром газораспределение Липецк»). Организовано выполнение части работ по строительству объектов сетевой компании без привлечения подрядной организации. Ведутся работы по модернизации официальных сайтов сетевых компаний (АО «ЛПЭК», филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго», АО «Газпром газораспределение Липецк»). Создана рабочая группа при управлении энергетики и тарифов по упрощению технологического присоединения к сетям.</p> |

| № п/п | Фактор / этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результатов | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Ответственный |
|-------|--|---|-------------|----------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 1 | Раздел 1. Заключение договора о технологическом присоединении | | | | | | | |
| 1.1 | Удобство подачи заявки о заключении договора о подключении | Создание и запуск раздела ТП на сайте управления энергетики и тарифов Липецкой области; | 10.02.2017 | 01.03.2017 | Наличие отдельного раздела по ТП с исчерпывающим объемом доступной для пользования информации, с возможностью выбора сетевой организации на сайте управления энергетики и тарифов Липецкой области, да/нет | да | нет | Начальник управления энергетики и тарифов Липецкой области А.В. Соковях; Генеральный директор АО «ЛТЭК» А.Н. Конаныхин; Заместитель генерального директора-директор филиала ПАО «МРСК-Центра»-«Липецкэнерго» А.С. Глебов. |
| | Реализация мероприятий, направленных на повышение информированности потребителей о возможности подачи заявок на технологи- | | 10.02.2017 | 30.12.2017 | Доля заявок на технологическое присоединение, поданных через личный кабинет на сайте сетевой организации, %. | 70 | 5 | Начальник управления энергетики и тарифов Липецкой области А.В. Соковях; |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|------------|------------|---|----|----|--|--|
| | | | | | | | | | Генеральный директор АО «ЛПЭК» А.Н. Конаныхин; Заместитель генерального директора-директор филиала ПАО «МРСК-Центра»-«Липецкэнерго» А.С. Глебов. |
| 1.2 | Наличие личного кабинета на официальных сайтах компаний | Развитие сервиса онлайн-ТП и получение проекта договора через сеть Интернет. | 10.02.2017 | 01.12.2017 | Организация развития сетевыми организациями электронных сервисов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, обеспечивающих контроль исполнения заявки получение обратной связи от заявителей посредством «личного кабинета» на официальном сайте сетевой организации, да/нет. | да | да | | Начальник управления энергетики и тарифов Липецкой области А.В. Соковях; Генеральный директор АО «ЛПЭК» А.Н. Конаныхин; Заместитель генерального директора-директор филиала ПАО «МРСК-Центра»-«Липецкэнерго» А.С. Глебов. |
| 1.3 | Прозрачность расчета | Создание для заявителя | 01.01. | 30.01. | Наличие калькулятора на | да | да | | Начальник |

| | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|-------------------------------------|----|-----|--|
| Платы за технологическое присоединение для заявителей | Возможности предварительного и контрольного расчета платы за технологическое присоединение по видам ставок платы за технологическое присоединение и составу мероприятий в технических условиях. | 2016 | 2016 | сайтах сетевых организаций, да/нет; | да | Нет | Управления энергетики и тарифов Липецкой области А.В. Соколов; Генеральный директор АО «ЛПЭК» А.Н. Конаныхин; Заместитель генерального директора филиала ПАО «МРСК-Центра»- «Липецкэнерго» А.С. Глебов. |
| | | 10.02.2017 | 30.03.2017 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------|-------------|--|----|----|-----|--|
| | | | | | | | | | Центра»- «Липецкэнерго» А.С. Глебов. |
| 2. Раздел 2. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению | | | | | | | | | |
| 2.1 | Наличие упрощенной системы закупок | Внедрение системы закупок по строительству (реконструкции) электросетей сетевой организацией на планируемые объемы технологического присоединения с применением «рамочных договоров». | 10.02. 2017 | 01.09. 2017 | Наличие заключенных рамочных договоров на выполнение работ (оказание услуг) по строительству (реконструкции) электросетей на планируемые объемы технологического присоединения (да/нет): | | | | Начальник управления энергетики и тарифов Липецкой области А.В. Соковых; Генеральный директор АО «ЛПЭК» А.Н. Кованыхин; Заместитель генерального директора-директор филиала ПАО «МРСК-Центра»- «Липецкэнерго» А.С. Глебов. |
| 2.2 | Упрощенная процедура проведения работ по строительству | Расширение параметров объектов электросетевого хозяйства, для размещения которых не требуется разрешение на строительство. | 10.02. 2017 | 01.12. 2017 | Внесение изменений в закон №426-ОЗ от 01.07.2015 в АО «ЛПЭК». | да | да | нет | Начальник управления энергетики и тарифов Липецкой области А.В. Соковых; Начальник |
| | | | | | в филиале ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»; | да | | да | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|------------|------------|--|---------|---------|--|--|
| | | | | | | | | | управления имуществен- ных и земель- ных отношений Липецкой об- ласти О.В. Крючкова. |
| 2.3 | Оптимизация процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства | Принятие решений, внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг на территории субъекта, направленных на сокращение срока выдачи исходно-разрешительной документации для строительства объектов электросетевого хозяйства, находящихся в государственной или муниципальной собственности, или иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства | 10.02.2017 | 01.09.2017 | Совокупный срок предоставления государственных и муниципальных услуг на территории субъекта Российской Федерации | 10 дней | 30 дней | Начальник управления энергетики А.В. Соковях; Начальник управления имущественных и земельных отношений О.В.Крючкова | |
| 2.4 | Оптимизация процедуры получения разрешения на проведение работ | Внедрение возможности согласования проведения строительства (реконструкции) на землях | 10.02.2017 | 01.12.2017 | Появление практической возможности для сетевой организации согласования строительства (реконструк- | да | нет | Начальник управления энергетики А.В. Соковях; | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | <p>МЕЛЬНЫХ участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электро сетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства по принципу «Одного окна»;</p> | | | <p>ции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется разрешение на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства по принципу "одного окна", да/нет;</p> | | <p>Начальник управления имущественных и земельных отношений О.В.Крючкова</p> |
| | | | | | <p>мониторинг исполнения соглашений между инфраструктурными организациями на территории Липецкой области в рамках заседаний рабочей группы, да/нет;</p> | | <p>Начальник управления энергетики и тарифов Липецкой области А.В. Соколов; Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Липецк» С.Н.Карасиков; Управляющий директор ПАО «Квадра»- «Липецкая генерация» А.А.Курило Генеральный</p> |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|-------------|-------------|--|-----------------|-----------------|---|--|---|
| | | | | | | | | | | директор АО «ЛПЭК» А.Н. Конаныхин; Заместитель генерального директора-директор филиала ПАО «МРСК-Центра»- «Липецкэнерго» А.С. Лебов. |
| | | обеспечение органами местного самоуправления образований доступа в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градо-строительной деятельности (ИСОГД). | 10.02. 2017 | 01.12. 2017 | обеспечение органами местного самоуправления муниципальных образований доступа в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градо-строительной деятельности (ИСОГД). | да | нет | | Начальник управления энергетики и тарифов Липецкой области А.В. Соковях; Начальник управления строительства и архитектуры И.Н. Шамардин; Генеральный директор АО «ЛПЭК» А.Н. Конаныхин. | |
| 3. | Раздел 3. Оформление технологического присоединения | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ускоренная процедура выдачи акта об осуществлении технологического присоединения | организация работы по обеспечению составления и выдачи заявлений о акте об осуществле- | 10.02. 2017 | 01.12. 2017 | составление и выдача заявлений с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 | 10 рабочих дней | 10 рабочих дней | Начальник управления энергетики и тарифов Ли- | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|------------|------------|---|----|-----|---|
| | | нии технологического присоединения и иных документов, связанных с ТП на стадии фактической подачи напряжения на энергопринимающие устройства заявителя | | | кВт акта на стадии фактической подачи напряжения на энергопринимающие устройства заявителя, рабочих дней. | | | пещкой области А.В. Соковых; Генеральный директор АО «ЛПЭК» А.Н. Конаныхин; Заместитель генерального директора-директор филиала ПАО «МРСК-Центра»- «Липецкэнерго» А.С. Лебов. |
| 3.2 | Взаимодействие заявителя с энергосбытовой компанией | заключение соглашения (регламентов) взаимодействия сетевых и энергосбытовых компаний; организация обслуживания и выдачи договора энергоснабжения через личный кабинет на сайте сетевой организации | 10.02.2017 | 01.12.2017 | подписанные соглашения о взаимодействии сетевых и энергосбытовых компаний и практическое внедрение процедуры заключения договора энергоснабжения параллельно процедуре технологического присоединения без посещения энергосбытовой организации, да/нет; | да | нет | Начальник управления энергетики и тарифов Липецкой области А.В. Соковых; Генеральный директор АО «ЛПЭК» А.Н.Конаныхин; Заместитель генерального директора-директор филиала ПАО «МРСК-Центра»- «Липецкэнерго» |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|------------|------------|---|----|-----|---|
| | | | | | | | | ГО» А.С. Глебов, Генеральный директор ОАО «ЛЭСК» С.Г. Арентов; Директор ООО «ТЭСК» С.В. Воробьев. |
| 4. | Раздел 4. Обеспечивающие факторы | | | | | | | |
| 4.1 | Наличие утвержденного порядка (регламента) синхронизации схем и программ развития электроэнергетики | издание закона субъекта Российской Федерации, предусматривающего отнесение объектов электроэнергетического хозяйства к видам объектов регионального и муниципального значения, подлежащих отобранению на схемах территориального планирования | 10.02.2017 | 30.12.2017 | обеспечена синхронизация схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации и инвестиционными программами субъектов электроэнергетики, да/нет; | да | нет | Начальник управления энергетики и тарифов Липецкой области А.В. Сокозых; Начальник управления строительства и архитектуры Липецкой области И.Н. Шамардин; Генеральный директор АО «ЛГЭК» А.Н. Конаныхин; Заместитель генерального директора-директор филиала ПАО «МРСК-Центра»- |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|-------------|---|----|-----|--|--|---|
| | | | | | | | | | | «Липецкэнерго» А.С. Глебов. |
| | | формирование порядка (регламента) оценки проектов инвестиционных программ субъектов электроэнергетики на основании утвержденной в установленном порядке схемы и программы развития электроэнергетики, а также документов территориального планирования при их поступлении на согласование; | 10.02. 2017 | 30.12. 2017 | обеспечена синхронизация инвестиционных программ субъектов электроэнергетики со схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, да/нет; | да | нет | | | Начальник управления энергетики и тарифов Липецкой области А.В. Соковях; Начальник управления имущественных и земельных отношений О.В. Крючкова. |
| | | формирование порядка актуализации документов территориального планирования после утверждения схемы и программы развития электроэнергетики и инвестиционных программ субъектов электроэнергетики на территории субъекта Российской Федерации. | 10.02. 2017 | 01.12. 2017 | обеспечено ускорение актуализации схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации, да/нет. | да | нет | | | Начальник управления энергетики и тарифов Липецкой области А.В. Соковях; Начальник управления имущественных и земельных отношений О.В. Крючкова. |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|------|------|---|----|----|--|
| 4.2 | Рекомендации | <p>Выявление среди территориальных сетевых организаций лучших практик организации процесса технологического присоединения заявителей к электрическим сетям и выдача рекомендаций по их внедрению в бизнес-процессы всех территориальных сетевых организаций на территории субъекта.</p> | 2016 | 2017 | <p>Унификация процесса технологического присоединения на уровне процессов всех сетевых организаций на территории субъекта, который обеспечивает возможность исполнения показателей целевой модели, дней</p> | 90 | 45 | <p>Начальник управления энергетики и тарифов Липецкой области А.В. Соколов; Генеральный директор АО «ЛПЭК» А.Н. Конаныхин; Заместитель генерального директора-директор филиала ПАО «МРСК-Центра»- «Липецкэнерго» А.С. Глебов</p> |
|-----|--------------|---|------|------|---|----|----|--|

